

Returadress:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 GÖTEBORG



Landsbygdsavdelningen
Monica Ek-Remmerth
Tfn: 010-224 52 69
E-postadress: monica.ek-remmerth@lansstyrelsen.se

Nössemark Fiber Ekonomisk Förening
c/o Jörgen Johansen
Sparsnäs 1010
668 91 ED

Datum: 2019-06-10

Journalnr: 2014-607-4

Beslut – Ändring av beslutet om projektstöd

Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut

Länsstyrelsen i Västra Götaland bifaller din ansökan om ändrat slutdatum.

Ändringen avser beslutet med namnet Nössemarks fiber och journalnummer 2014-607-4.

Nytt slutdatum är den 28 februari 2021.

Ändringen gäller från och med den 27 maj 2019.

Villkor för beslutet

Din ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till oss senast vid ditt slutdatum.¹

Du ska genomföra projektet med den ändring vi beviljat enligt ovan. I övrigt ska du följa det tidigare beslutet om stöd.

Beskrivning av ärendet

Din ansökan om projektstöd till projektet kom in till Länsstyrelsen i Västra Götaland den 30 december 2014. Vi beviljade stödet den 30 november 2016.

Din ansökan om ändring kom in den 27 maj 2019.

Motivering

Då projektet samförlägger med annan part påverkar det projekttiden och ansökan om förlängning av klardatum bifalls.

¹ 3 kap. 20 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.


Överklagande

Du kan inte överklaga det här beslutet.

Övriga upplysningar

Beslutet om ändring gäller från och med den dag då din ansökan om ändring kom in. Det betyder att fakturadatum och betaldatum för de utgifter som är kopplade till ändringen får vara tidigast ankomstdagen för din ansökan om ändring.

I detta ärende har funktionschef Maria Heydorn Lagerlöf beslutat. Handläggare Monica Ek-Remmerth har varit föredragande.



Maria Heydorn Lagerlöf



Monica Ek-Remmerth